

Wprowadzenie zmian
w Ogłoszeniu o naborze uzupełniającym w ramach Projektu grantowego
pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza
w Tychach – ETAP II”,
w opublikowanym w dniu 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej
projektu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

Gmina Miasta Tychy dokonuje zmian w Ogłoszonym naborze uzupełniającym w zakresie wydłużenia terminu:

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Było: Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż **do 31 maja 2023 roku**

Wprowadza się: Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż **do 30 czerwca 2023 roku**

Termin realizacji zadań:

Było: Do 15 czerwca 2023 roku

Wprowadza się: **Do 31 lipca 2023 roku**

Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze uzupełniającym pozostają bez zmian.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Hanna Skoczylas

Projekt pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”- Etap I jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

